

方大集团股份有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号—上市公司从事装修装饰业务》披露要求，公司2020年第三季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下：

一、高端幕墙及材料订单汇总表

| 序号 | 事项 | 金额（万元） |
|----|---|------------|
| 1 | 第三季度新签订单 | 63,997.48 |
| 2 | 第三季度已中标尚未签约订单 | 35,292.03 |
| 3 | 截至第三季度末累计已签约未完工的合同金额（含已中标尚未签约的合同） | 343,258.06 |
| 4 | 截至第三季度末累计已签约未完工的合同金额（含已完工部分、已中标尚未签约的合同） | 669,956.18 |

注：2020年前三季度高端幕墙及材料产业新中标、签约订单金额合计238,529.64万元，较去年同期增长40.55%，2020年截至第三季度末高端幕墙及材料产业累计已签约未完工的合同金额（含已中标尚未签约的合同）343,258.06万元，较去年同期增长10.54%。

二、重大合同情况

项目名称：腾讯数码大厦幕墙项目

合同金额：人民币314,399,189.26元

合同工期安排：2018年9月4日至2019年11月20日（施工合同约定的工期与实际施工情况有所差异，客户已根据实际情况对工期作出相应调整，目前工程进展顺利）。

工程进度：截至2020年9月底，工程进度比例为47.99%。

收入确认情况：截至2020年9月底，公司累计确认的含税收入为150,865,072.11元。

结算及收款情况：本项目采取按月分期收款方式结算，项目款项的收取根据工程进度按比例执行。截至2020年9月底，本项目已累计收到工程款115,828,638.58元。

截至本公告披露之日，本项目不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方履约能力正常，相关项目结算及回款不存在重大风险。

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2020年10月19日